
한국에서 가장 아름다운 건물 중 하나

전주시덕진구반월동에자리를잡고있고, 네티즌이

뽑은한국에있는경기장건물중가장아름다운건물

중의하나가 바로 전주월드컵경기장이다. 4부분으로

나누어진스탠드로구성된 전주월드컵경기장은전주

의 전통토산품인합죽선의이미지를형상화하여, 지

붕을지지하는4개의대형기둥은그옛날마을어귀에

서 있던솟대를이미지화하였다. 또한철골구조물을

인장시켜주는 케이블은 우리 전통 악기인 가야금의

1 2현을상징화하여소리의고장임을표현하였다. 즉,

지구촌축제의한마당으로희망과성원을담은하나의

이정표로자리하는경기장이다. 한편전주월드컵경기

장은전주인터체인지인근에6 2 7 , 9 2 9㎡의부지위에

지하1층지상6층규모의총 4 2 , 4 7 7석 규모로2 0 0 1

년1 0월1 8일완공되었다.

공사의 이모저모

전주월드컵경기장은 1 9 9 8년 1 2월 1 2일 실시설계

적격자로결정된후공사기간이충분치않다고판단되

어 패스트 트랙방식에의해 설계와 시공을 병행하여

진행하였다. 최초 실시설계기간은 6개월을 예상되었

으나, 실제실시설계의완성은2 0 0 0년 4월3 0일까지

연장하였다. 이는월드컵조직위시설편람등관련지침

의변화에따른설계완성도를높이기위한것이었다. 

철근콘크리트공사는알루마커푸집을사각기둥및

노출콘크리트부위에반복사용하여작업의효율성및

생산성 증대효과와 주경기장 기둥의 대구경( H D

29mm 이상) 철근이음에 커플러를사용하여 겹이음

으로발생하는철근의손실율을최소화하여철근간의

접합에품질을향상시킬수 있었으며, 단순현장조립

으로공기단축효과를가져왔다. 또한각부위별콘크

리트단면형태가다변화하였으며공사기간및품질확

보를위하여일부P C공법이채택되었고,  적용부위는

관람석, 답석, 하프슬래브, 일부기둥및경사보였다.

품질관리및 자재의 적기 조달을위해 초기단계부터

제작공장에관리단및시공담당자가상주하여진행상

황점검을하였고, 모든부재를공장제작후현장에서

조립을하였기때문에그 품질확보와초기패스트트

랙의공사기간을성공적으로단축할수있었다.대규모

지붕면적의우수량을처리하기위해중력식배수시스

템보다는진공원리를이용하여개발된Geberit Pluvia

지붕배수 시스템(Siphonic System)을 적용, 노출된

입상관이소구경이므로우수한미관성과배관내물이

충만되어흐르므로공간이 협소하여도시공가능하고

자재중량의경량화및소음감소의효과를가져왔다.

메인트러스, 링트러스각 6 4개, 페리메탈트러스6 0

개, 브랜치빔2 0개, A형기둥5 6개, 그리고4개의마

스트와퍼린, 로드바, 케이블, 주강으로구성되는전주

월드컵경기장지붕구조물은현대건축물에서적용되는

철구조분의집합체라고할수있다. 그디자인또한어

느 대공간구조물에서도유래를찾아볼수 없는우리

의 것이며, 구조적특징은지붕의네모서리에위치한

4개의마스트와이것에연결되는텐션케이블, 그리고

이 케이블에 지지되는링트러스와메인 트러스로조

립, 구성되는서스펜션구조에있다. 이러한특수성으

로인해공사초기에는여러군데에서지붕구조물의안

전성에대해우려하는목소리가있었다. 이에우리구

성원은모든것을처음부터새로시작한다는마음가짐
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4부분으로나누어진스탠드로 구성된 전주월드컵경기장

은전주의전통토산품인합죽선의이미지를형상화하여,

지붕을지지하는4개의대형기둥은그옛날마을어귀에

서 있던솟대를 이미지화하였다. 또한철골 구조물을인

장시켜주는케이블은우리전통악기인가야금의1 2현을

상징화하여소리의고장임을표현하였다. 즉, 지구촌축제

의한마당으로희망과성원을담은하나의이정표로자리

하는경기장이다.

건설기술·쌍용



1.공사개요

1) 공사명: 전주월드컵경기장건설공사

2) 공사기간: 1999. 2.29 - 2001. 10.18(32개월)

3) 위치: 전북전주시덕진구반월동7 6 3 - 1

4) 발주처: 전주시

5) 설계: (주)POS AC종합감리/ (주)종합건축사사무소

6) 대지면적: 4 8 0 , 3 2 6 m 2 ( 1 4 5 , 2 9 9평)

7) 규모: 지하1층, 지상6층(수용인원: 42,477석)

8) 구조: 철근콘크리트/ R C R시조, 철골구조+ T E N S I L E구조

9) 용도: 관람집회시설, 운동장, 부대수의시설

10) 외부마감: 

·지붕(복합판넬+폴리카보네이트S h e e t )

·기둥(노출C o n ' c )

·M A S T (철골위우레탄도장)

·DESK 바닥( T H K 1 5석재타일+칼라무늬Con'c) 

과“돌다리도두들겨보고건너야한다”는우리의속담

을 가슴깊이간직한채확인, 재확인, 그리고시험 등

엔지니어링사의협조을통해시공의공정간순서와안

전성등의제반적인모든사항을검증할수있었다.

착공과동시에철골담당팀을구성하여발끝에서머

리털까지세심한검토끝에협력업체를선정하고최신

설계기법을동원하여실시설계를마친후1 9 9 9년 1 0

월 부터제작에착수할 수 있었다. 10,000여개의일

반적인자재는허용된오차범위에서가공하기위해외

국으로부터파이프전용단말가공기를수입하고부재

의품질과공기를조기에확보하여고품질의지붕공사

를마칠수있었다.

설계와 시공을 동시에 병행하는 패스트 트랙방식

의 특성으로초기에여러문제점이도출되었으나매

주문제점도출시발주자, 관리단과공정회의를거쳐

원인분석후 대책을수립하고시행하여시공에따른

공정관리에만전을기할수있었다.

눈 앞에 다가온 전세계인의 축제, 월드컵

한편경기장은공사막바지에전기, 설비공사가많

은 작업량을소화해야하는특성이있으나선 진행사

항과후속진행사항을적절히처리하여공종별돌관작

업을지양토록시행하였기때문에개장식때의그 웅

장한모습을볼수있었던것이아닌가하고생각한다. 

지금도늦게현장을나설때 경기장내에서 나오는

오색불빛(전광판조명)과외부에서비추는경관조명은

그동안고생을씻어주듯속이시원하기그지없다. 전

세계인의축제인2002 FIFA 월드컵이오는2 0 0 2년

5월3 1일부터6월 3 0일까지우리나라와일본에서공

동으로개최되고, 연인원6 0 0억명의인구가T V를 시

청하게될것이며, 약4 0만명의외국인들이경기를관

람하기위해우리나라를직접찾게될것이라한다.

함께 고생한 모든 동료들에게 감사

최첨단 기술로건설된전주월드컵경기장은축구의

역동성과한국 건축미를최대한 살려 설계와 시공을

했고, 3사가한데모여같은목표를위해매진했던곳

으로, 이모든것이많은사람들의기억에영원히남을

수있는소중한추억이될것이라고확신한다. 다만아

쉬운것은원가적인측면과고생한직원들이하나, 둘

떠나갈때 그들의뒷모습만지켜볼수 밖에없었다는

것이다. 

하지만그들의땀과노력들이헛되지않아이번목

표를성공적으로마무리할수있었다고생각되며, 그

동안묵묵히같이고생한직원들에게감사의뜻을전

하고싶다.

현장리포트
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2.실시 설계 내용


