
1. 개 요

>>>>

1.1 배경

1) 지중보의 시공이음 발생에 의한 구조적(전단력)

취약성발생우려

2) 지중보상부주근및전단근의콘크리트오염에의

한부착력감소발생

3) 단열ㆍ방습을위한단열재취부시공성저하발생

4) 작업의연속성단절에의한공기지연

1.2 목적

1) 원활한공정진행

2) 구조체품질개선

2. 기술내용

>>>>

2.1 개선전

·지중보상단부까지1차콘크리트타설

·지중보거푸집해체후되메우기

·단열재깔기및바닥철근조립

·2차콘크리트타설로구조체완성

2.2 개선후

·지중보거푸집합판면을외부로위치하게하여지중보옆면및바닥

단열재취부

·지중보및바닥을동시철근조립

·1차콘크리트타설로구조체를완성

3. 적용효과

>>>>

본 개선방안은지중보작업시종래의문제점을해

소하기위한것으로, 지중보콘크리트타설횟수를줄

임으로서 공사기간 단축과 아울러 단열재 취부작업

의어려움을해소할수있다. 

또한 철근콘크리트 구조체의 품질확보 및 원활한

공사진행을이룰수있다. 향후유사공종에적용하면

지중보공사에있어서작업의효율성을극대화할수

있을것이다.

건설기술 쌍용 2002

이규현|용인실내체육관대리| 031)335-7492|E-mail: gotolgh@ssyenc.co.kr

지중보 구체공사 개선

건설기술·쌍용

1span

1 8

1 1

2span

3 6

2 2

3span

5 4

3 3

4span

7 2

4 4

5span

9 0

5 5

6span

1 0 8

6 6

시공물량대비소요일수

1. 개 요

>>>>

1.1 배경

E/V PIT 형틀 작업시 추락위험과작업시 안전성

의 미확보로 인하여 배부름·수평·수직불량 등 공

사의품질저하가발생하여콘크리트타설후후속작

업및보수비용이증대하는문제점이나타나이의개

선이필요하게됐다. 

1.2 목적

1) 형틀및발판을일체화(골조품질확보)

2) 후속작업비용절감및작업시간단축

2. 기술내용

>>>>

2.1 개선전

·E/V PIT내부형틀 작업시 별도의 작업용 발판 제품을 설치하거나

철근등을배근후합판을깔아발판으로이용

·배근된철근의경우후속공정을위해불필요하게절단해야하는이

중작업발생

·기성품인E/V PIT 작업발판의경우사용상의불편또는불안정등

의사유로작업자안전도모가힘듦

2.2 개선후

·E/V PIT 벽체내부의거푸집이B o x형태의1 Set Steel Form으로

제작

·타워크레인또는Chaim Block을이용하여Form 인양

·엘리베이터내부중앙의센터스크류를회전시켜폼의수직과수평

을맞춤

·콘크리트타설및양생

·Center Screw를회전하여콘크리트면과분리

·상기와같이상부로인양

3. 적용효과

>>>>

일반거푸집시공과달리, 층간Form Joint가없고

콘크리트벽체의배부름과터짐현상이발생하지않는

등콘크리트품질이매우양호하다. 또한작업용안전

발판이System Box Form 하단에Steel Base Plate

로밀착고정하여추락의틈이없고, 작업자의안전확

보 및 작업자의행동반경의증가로작업능률의향상

과 엘리베이터PIT 내부규격이동일한경우에는전

용사용이가능함으로원가절감효과를기대할수 있

다. 또한골조공사의품질과안전관리가우수하고, 전

용회수가많은고층일수록원가절감효과가크다.
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