
2-1. 기존의 플러그

1-1. 위생배관 공사시의 수압점검

①원활한급수급탕의공급을위한설비중점관리공종

②공사중 / 입주후하자최소화

③물리적압력(수압) 변화로인한배관이상유무조기감지

④위생배관공사주요공종

1-2. 수압점검시의 플러그의 역할

①벽체매립된아답타의물막음역할

②배관내의기밀유지

③수전취부전까지의가설역할

④하자발생시나누수시배관점검에용이

⑤동절기플러그제거후배관내의물제거

건설기술 I 쌍용
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수전플러그의 드레인 기능 강화로 인한
효율성 개선
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수전플러그의 기능 및 수압점검1

기존 플러그와의 비교·분석2

[그림 1] 골조공사(급수급탕분배기 / 배관 매립시공)

[그림 4] 플러그 벽체 취부시

[그림 5] 플러그 제거 후 수전류 취부시

[그림 3] 수전구에 플러그가 결함되어 있는 상태

수전구에
플러그가
결합되어
있는 상태

[그림 2] 수압점검



2-2. 개선된 플러그의 각 부 설명

2-4. 개선된 플러그의 형상 개선

1) 접촉부면적의증대
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[그림 8] 드레인 전

[그림 9] 드레인 시

[그림 7] 개선된 플러그의 각 부 설명

䧏기존 플러그의 내부에 중공의 유로를 형성하여 개방·폐쇄가 말단

의캡으로이루어질수있도록제작

䧏말단의캡은나사운동에의해드레인공을개폐

䧏말단캡의진퇴에따라드레인가능

[그림 6] 기존의 플러그

바디부와 벽체가 면하는
부위의 면적증대

바디부의 내부에
유로 형성

유로와 연통하는
드레인공 형성

플러그를 바디부와
말단캡으로 분리

<벽체>
<바디부> <말단 캡>

[그림 10] 접촉부 면적의 증대

䧏바디부의 형상을 기존보다 크게 제작하여 접촉부의 면적을 위 그림

의⒜와같이넓게함으로써수전류의취부시플러그주위의파취시

간을단축할수있다.

시공성 검토3
구 분 기존방법 개선방법

아답타에플러그조임→세대밸브개방 세대밸브개방→플러그말단의캡을풀어공기제거(플러그
→급수급탕배관에물공급→결합된플러그를약간씩풀어 전체를풀고조이는과정생략) : 배관내의잔류공기까지
공기배출(작업의번거로움과작업시간의장기화때문에실제 제거함으로써정밀한압력값측정가능
현장에서는세대밸브만개방후점검-정밀측정불가)
세대메인밸브개방→플러그제거→퇴수 플러그캡풀어놓음→퇴수→캡조임 : 불필요한작업동선을
→세대메인밸브잠금→플러그결합(존별로진행) 줄이고시공과정을단축
플러그를조이고풀면서공기를제거 : 잔류공기가 퇴수시와동일(캡을열어둔상태로수압에의해공기가
빠져나갈때까지반복 자연적으로배출) : 정확한수압측정결과치를얻어내는시간단축
벽체부와의접촉면적이거의없어수전류설치시 바디부의지름이기존보다커지므로 : 파취면적이줄어들고, 
별도의파취작업진행 면적의감소로인해파취시간단축

수압점검

퇴수작업

누수원인파악

시공
방법

수전류설치시

2-3. 개선된 플러그의 작동원리



1) 작업효율성증대

2) 불필요한작업동선및반복되는절차의간소화

3) 부차적으로 발생되는 작업 외 시간의 단축으로 인한 작업자의

주의력환기

4) 누수등의하자를조기에감지

5) 정밀한 수압점검의 가능 및 점검시간의 단축 → 인건비 절감 +

품질향상

개선된 플러그의 도입으로 인해 필수작업에 따른 부차적 손실을

줄임으로서 원가절감 및 공기 단축을 기대할 수 있으며, 정밀시공

으로인한품질향상에도기여를할것으로기대된다.

건설기술 I 쌍용

수전플러그의 드레인 기능 강화로 인한 효율성 개선

䧏위의 인건비 산출에서 누수 및 하자원인 파악에 소요되는 시간은 제외되었으므로(작업자의 숙련도와 타 공종 등 외부요인으로 인한 변수가 다

양하므로제외) 기존플러그사용시이시간까지감안할경우실제적으로인건비추가상승이예상됨.

4-1. 인건비

4-2. 자재비

4-3. 원가절감 효과

원가분석4

구 분 기존방법 개선방법
①세대당 : 2인 x 10min x 2회(1회/년) ①세대당 : 1인 x 10min x 2회(1회/년)
②총소요시간 : 40min/세대 x 1,000세대 ②총소요시간 : 40min/세대 x 1,000세대
약 83일 약 42일
①세대당 : 1인 x 20min x 2회(1회/년) ①세대당 : 1인 x 10min x 2회(1회/년)
②총소요시간 : 40min/세대 x 1,000세대 ②총소요시간 : 20min/세대 x 1,000세대
약 83일 약 42일
①세대당 : 20min/인 ①세대당 : 5min/인
②총소요시간 : 20min/세대 x 1,000세대 ②총소요시간 : 5min/세대 x 1,000세대
약 42일 약 10일
배관공노임단가적용시 : 208인 x 75,046원/인 = 15,609,568원 배관공노임단가적용시 : 94인 x 75,046원/인 = 7,054,324원

8,555,244원절감

수압점검

퇴수작업

욕실부파취

원가
분석

계

구 분 기존방법 개선방법
①단가 : 250원/개 ①단가 : 450원/개

단가비교
②수량 : 15개/세대 x 1,000세대 = 15,000개 ②수량 : 15개 x 1,000세대 = 15,000개
▷자재비 : 3,750,000원 ▷자재비 : 6,750,000원

3,000,000원상승

구 분 기존방법 개선방법
①인건비 : 15,609,568원 ①인건비 : 7,054,324원

계
②자재비: 3,750,000원 ②자재비 : 6,750,000원
▷Total : 19,359,568원 ▷Total : 13,804,324원

5,555,244원절감효과

적용 효과5 결론6




