
당 현장 운암대교의 수상구간 교량 기초는 하상까지 평균 수심이

17m인 옥정호에 우물통 기초(Well Foundation)를 시공하도록 설

계되어있다.

우물통 기초 시공에는 여러 방법이 있겠지만, 우물통을 설계 정위

치하상에안착시키기위해자중저감방법이필요했고, 현장 상황

에 맞게 시공방법을 개선한 내용을 설명하고자 한다. 우선 교량의

케이슨기초가무엇인지간단히설명하고자한다.

2-1. 케이슨 기초의 정의

케이슨(Caisson) 기초는 말뚝기초와 같은 목적으로 사용되는 깊은

기초로서, 지지력과 수평 저항력이 가장 큰 기초 형식으로 수상이

나 육상에서 제작한 속이 빈 콘크리트 구조물을 자중이나 적재하

중에의하여지지층까지침하시킨후콘크리트, 자갈, 모래등을채

우거나그대로둔채마무리하는기초공법이다.

2-2. 케이슨 기초의 종류

1) 오픈케이슨(Open Caisson)

오픈케이슨은시공도중에상부와하부가개방된콘크리트통으로

서, 우물통 기초(Well Foundation)라고도 하며, 원형, 정사각형, 직

사각형및타원형등다양한형태로제작할수있다.

우물통 본체는 한꺼번에 만들어 침하시키는 것이 아니고, 일반적

으로 2~3개씩 분할 제작(Lot라고 부름)하여 연결하면서 작업을 진

행시키거나, 강재로 일괄 제작하여 설계 위치에서 연속 콘크리트

타설을통해그자중으로정위치에안착시킨다.

굴착은 소형 우물통인 경우 지하수에 도달 할 때까지 인력굴착을

하여 버킷(Bucket)으로 실어 올리고, 대형 우물통인 경우 크람셀

(Clamshell)등의 굴착기계나 발파공법을 이용하여 굴착한다. 우물

통시공순서는다음그림과같다.

2) 공기케이슨(Pneumatic Caisson)

공기 케이슨은 오픈 케이슨과 거의 같으나 다만 통 끝부분의 천장
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[그림 1] 오픈 케이슨의 형태

[그림 2] 오픈케이슨의 시공 순서

[그림 3] 공기 케이슨 시공 전경



을 막고 여기에 압축공기를 보내 저면의 수압과 균형을 이루는 고

압의작업공간을마련한다. 그리고그속에서인력, 굴착기계및발

파등을이용하여저면내부의토사를굴착, 반출하면서소정의단

단한지반까지케이슨을침하시키는공법이다.

3) 박스케이슨(Box Caisson)

설치장소의 지지 지반층까지 준설 등으로 마운드공(Mound) 실시

하고육상에서기제작한박스케이슨을설치장소까지운반후침

설및설치를완료한다.

4) RCD + 벨형케이슨

RCD 파일을설치한후육상에서기제작한강재케이슨또는콘크

리트케이슨을바지선을이용하여설치장소까지운반하여침설하

면서 RCD파일의 두부에 거치하여 설치를 완료하는 기초 방식이

다.

5) 벽강관케이슨

기초 규모가 매우 커서 타형식의 기초 적용이 곤란한 주탑 기초나

수심이깊고연약지반층이두꺼워분할제작한케이슨 Lot의 설치

가곤란한경우등에주로이용된다. 강관 파일을이용하여벽체를

형성하고, 그 내부를 준설 및 발파 등으로 굴착한다. 그리고 무근

콘크리트를내부에채우고정판을철근콘크리트로설치하는기초

방식이다.

당 현장의 케이슨은 오픈 케이슨으로 현장 상황에 따라 여러 가설

방법이있다.

3-1. 육상 공법

육상의 설계된 정위치에 강재로 제작된 우물통 슈를 거치하고 개

방된 우물통 내부를 굴착하여, 콘크리트 구조물의 자중에 의하여

지지층까지침하시키는방법이다.

3-2. 수상 공법

1) 축도법 : 흙가마니나 강널말뚝으로 물을 막고 모래나 자갈을 채

워서 모래섬(Sand Island)을 만들고, 그 위에 케이슨을 놓은 후 모

래를굴착하여지지층까지침하시키는방법이다.

2) 부동법(예항법) : 강재로 만든 부동 케이슨(Floating Caisson)을

침설현장까지예인하여콘크리트를타설하고소정의위치에침하

시키는공법이다.

3) 조하법 : 케이슨을 가라 앉혔을 때 수면 위로 50cm 이상 나올

정도의높이로가설발판위에서만든후, 일단 달아올려서가설물

을빼내고서서히끌어내리는공법이다.
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[그림 5] RCD + 벨형 케이슨

[그림 6] 벽강관 케이슨

[그림 4] 박스 케이슨 시공 전경

[그림 7] 수상 가설 공법



우물통을 하상의 설계위치에 안착시키기 전까지는 물 위에 떠 있

어야 하므로, 우물통 하부에는 차수막을 설치하여 벽체 내부의 부

력을 이용하는데, 우물통 콘크리트 자중이 떠있기에 필요한 부력

보다그자중이커서자중저감방법이필요했다.

당 현장 우물통 가설은 원 설계의 내용처럼 바지선 2대를 연결해

Frame을 설치한 후 강선과 유압잭을 이용, 우물통을 고정해서 모

자라는 부력(약 420ton)을 보완 하려고 했지만, 원 설계 이상의

Frame 보강이 이루어져야 될 것으로 판단되어 보다 저렴하고, 효

율적이며, 간단한 부력 보조 시설이 필요하여 에어통(자중을 제외

한부력 480ton)을제작, 운용하였다.

원설계인고정 Frame을이용한우물통가설방법과에어통을이용

한방법을비교하면다음과같다.

4-1. 고정 Frame을 이용한 우물통 가설

콘크리트 자중에 의해 내려가려는 우물통을 대형 수상 크레인이

아닌다른방법으로제어를해야하는데, 원설계는상기오픈케이

슨가설방법중조하법의형태와유사한‘자중저감방법에의한우

물통의 시공방법 및 그 우물통(공개특허 10-2007-0037018)??이

다([그림 8]).

시공방법은

①수상에 2대의바지선을연결대로연결시키고, 이에트러스구조

로된 Frame을제작, 설치한다.

② Frame 상부에는 유압잭을 설치하고, 그것에 연결된 강선을 강

재케이슨에고정시킨다.

③그림과같이 Frame에고정된우물통에작업대를설치하고철근

조립과거푸집작업을통하여벽체를시공한다.

④벽체양생후강선을풀어주는반복작업을통해우물통을정위

치에안착시킨다.

4-2. 에어통을 이용한 우물통 가설

시공방법은

①육상제작장에서분할된에어통을제작한다.

②에어통을진수후조립작업및케이슨에스토퍼플레이트설치

③수상에서 에어통을 케이슨 외측부에 밀착, 체결하여 일체화 시

키고, 추가부상방지를위해스토퍼플레이트에고정시킨다.

④벽체작업후우물통의안정성을위해벽체상부에에어통을재

부착한다.

⑤우물통내부주수를통해정위치에안착시킨다.

4-3. 가설방법 비교 및 문제점 검토

1) 장·단점

2) 바지선임대문제

고정 Frame 사용시 2대의 대형 바지선이 필요하다. 주로 해상 작
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우물통 가설방법 비교4

[그림 8] 고정 Frame을 이용한 우물통 가설

[그림 9] 에어통을 이용한 우물통 가설

(a) 강재 케이슨 진수 (b) 에어통 제작

(c) 에어통 체결 (d) 벽체 작업

<표 1> 가설 방법 장·단점 비교



업선을 임대나 구매해서 사용하는데 운반과 설치, 해체비를 감안

해서, 1500P급인 경우 월 임대비는 800만원에 달한다(당 현장 기

준). 18개월 임대하여 작업한다면 약 3억원의 임대비가 필요하다.

에어통을 사용한다면 부대시설비가 필요치 않으므로 2억 5천만원

의공사비를절감할수있다.

3) Frame 보강문제

우물통 1Lot 작업시 부력을 제외한 자중이 제일 커서(약 430ton)

이를 Frame으로제어하려면추가적인시설보강이예상되었다.

4) 벽체시공성문제

Frame 설비와 지지 강선에 거푸집 및 철근 작업시 간섭이 생겨 원

형 Form의 설치나철근조립의시공성이좋지않아 1Lot 작업시 3

일정도가더소요될것으로예상되었다.

에어통을 사용하면 Form의 일괄 설치와 장철근 사용으로 이음개

소감소를통해공기를단축시킬수있다.

5) 작업안전성문제

우물통 상부에 작업용 발판(B=1.2m)을 붙여 철근 및 거푸집 작업

을 해야 하는데 에어통을 넓은 작업발판(B=4m)으로 사용한다면

보다안전한수상작업이될수있다. 그래서당현장에선에어통을

이용한가설을하기로결정했다.

5-1. 에어통

에어통은우물통에맞게 B=4m, H=3m의도우넛형상의강재이며

총중량은W=120ton 이다.

5-2. 급수, 배수 및 에어 밸브

에어통해체및설치시필요한밸브들로

①급수밸브(배수겸용)

수상에서는 pump로 급수하며, 수중에서는 밸브만 열어서 급수한

다. 물론에어밸브를열어놓아야급수나배수가가능하다. 해체시

에어통을내려놓을때사용.

②배수밸브

내부에설치된수중양수기를이용하여외부에서전원을공급하면

자동배수되는시설. 에어통을설치시사용한다.

③에어밸브

물을 급수하거나 배수시 열어 놓아 에어통 내부를 대기압 상태로

만든다. 에어통의 진공상태나 과압으로 인한 파손 방지 역할도 한

다.

5-3. 스토퍼

L형강으로 제작했으며 에어통의 부력으로 인한 상승을 억제하는
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<표 2> 벽체 시공시 공기 비교

[그림 10] 에어통 내부 프레임 형상

[그림 11] 에어통 전경

[그림 12] 에어통에 설치된 밸브

(a) 급수밸브 (b) 배수밸브 (c) 에어밸브



장치이다. 용접을 해서 접합하거나 탈부착이 쉽게 강봉을 이용하

여 접합하기도 한다. 경사가 있는 케이슨인 경우는 필러 플레이트

를 사용해 틈새를 메워서 스토퍼 플레이트 전체가 힘을 고르게 받

도록한다.

5-4. 에어통 내부 격벽 설치

에어통 내부에 물을 채움으로써 무게 중심을 낮춰 우물통의 안정

성을높일때이용한다. 격벽없이주수를할경우오히려한쪽으로

물이편중되게이동하여우물통이균형을잃게만듦으로가능하면

조밀한간격으로설치하는것이좋다.

5-5. 에어통 상승 작업

우물통 벽체 콘크리트 작업으로 자중이 증가하면 에어통이 수면

이하로 내려가게 되는데, 우물통 무게 중심이 전체 부력 중심보다

위에 놓이게 되면 우물통이 안정성을 잃고 기울기가 커질 경우가

있다.

이런 경우를 대비해 안정성 계산을 콘크리트 타설 전에 해서 기울

기의 정도를 예측하고, 수위에 맞춰 정비해 놓은 하상에 우물통을

임시정치한후에어통에급수및배수작업을해서벽체상부에재

설치를한다([그림 15] (a))

대안 방법으로는 에어통 외부에 최대 필요 부력을 고려한 유압잭

과 강봉을 설치하여 떠오르려는 힘을 제어하고 벽체 타설 후에는

강봉을 커플러로 추가 설치한 후 유압잭으로 에어통을 상승 시키

면설계하상에정치시킬때까지안정성있게작업할수있을것이

다([그림 15] (b)). 기계적상승시설을도입하면수위영향에상관없

이연속적인벽체작업이가능하다.

에어통을이용한우물통가설방법은하상까지수심이 10m 이내인

지역에선우물통부력보조시설로간단하게사용가능하며, 그 이

상의수심에서는우물통설계에따라에어통의탈·부착법을개선

하거나기계적승강시설을설치하여사용할수있다.

점차 공사의 규모가 대형화 되면서 대형 구조물 기초 시공이 늘고

있는데, 해상 크레인을이용하면쉽게될수있는일일수도있지만

내륙에서의수상공사시에어통을적용함으로써우물통기초시공

의작업성개선, 원가절감, 공기단축등을실현할수있을것으로

기대한다.

건설기술 I 쌍용

에어통(Air Box)를 이용한 우물통 시공방법

[그림 13] 스토퍼 위치 및 상세도

[그림 15] 에어통 상승 작업

[그림 14] 격벽 설치시 물의 이동

(a) 임시 정치 방법 (b) 유압잭 이용 방법

결론6
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