
P C를고정하는철물을비구조부분에서처리하여경

사지지를배제[그림7 ] .

② P C부재의 수평연결 부위의 하부보에 T r e n c h를

설치하여 수평연결부위의 코킹 손상에 의한 방수

하자발생시누수되는것을방지[그림8 ] .

2.2.3 비용적인측면

경사슬라브를 설치하기 위한 가설공사, 골조공사

가 생략되고방수공사, 미장공사등이제외됨으로써

약3 3 5백만원의공사비가절감됨.

3. 적용효과

>>>>

기존설계로시공시스탠드상부하중전달의불안

정에 따른 구조체의 손상(균열) 및 PC 설치용

Anchor 설치부분의방수취약으로인한누수 등의하

자발생이예상되어개선안으로설계변경후시공완료

하여괄목할만한품질향상및 공사비절감효과가있

었다.
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공종

가설공사

골조공사

방수공사

미장공사

관급자재

부가세

계

당초공법( A )

2 3

2 4 3

4 1

1 8

1 3 9

4 6

5 1 0

개선안( B )

0

9 8

0

0

6 1

1 6

1 7 5

대비(B - A)

- 2 3

- 1 4 5

- 4 1

- 1 8

- 7 8

- 3 0

3 3 5

[표1] 공사비비교표

단위:백만원

[그림7] 

[그림8] 

①원가절감: 불필요한공종삭제로공사비3 3 5백만원절감

②공 기: R C슬라브및방수공사삭제로공기1개월단축

③품 질: 안전한하중전달로구조물안전성향상및

P C조인트

1. 개 요

>>>>

1.1 공사개요

·공사명: 345KV 영흥송전선로건설공사

·공사기간: 1998.07~2004.03 

·공사내용: 철탑수- 82기(육상구간: 29기, 해상

구간: 53기), 철탑평균높이- 83m

1.2 배경

송전선로는 발전소와 변전소, 변전소와 변전소를

연결하는인체의 동맥과도같은중요한설비로사고

가 발생하면막대한재산상의손실은물론, 복구하는

데 많은시간이소요되므로철저한품질관리하에신

뢰도가높은시공을하는것이가장중요하다.

송전선로 공사의 시공은 일반건설 부문과는 달리

토목기초부분외에도철탑구조물조립, 구조물과구

조물에전선을포설하는가선등의복잡한작업으로

구성되어있다.

기존송전선로건설공사에비하여당 현장의송전

선로는지역주민및 환경단체의반발로인하여열악

한지역에발전소를건설하게되었으며, 이에따라송

전선로도종전의야산지나평탄지가아닌해상구간이

라는특수한조건에서송전선로를건설하게되었다.

한편해상구간의가선공사를수행하기위해서는철

탑과철탑사이의B a r g e선위에방호발받침을설치하

여전선과해수면의접촉을방호해야하는등, 장경간

으로인한전선의불평형장력관리에상당한문제점

을내포하고있어기존의육상에서시행하는연선공법

과는다른신공법의개발및연구가필요하게되었다.

2. 기술내용

>>>>

2.1 기존의연선공법( 1선3조방식)

①헬기연선

- 9mm 나이론Rope 2,000m를연선기에권취하

여헬기로시공

- 2,000m 1드럼을 헬기로 연선을 하면

2,000m 지점에서 다시 연결하여 1개 연

선구간을 계속해서 연선

- 헬기연선이 완료되면 9mm 나이론 R o p e를

18mm 나이론으로교체한후16mm Messenger

W i r e로교체후1선3조용Running Board를체결

②당김 Messenger Wire 1가닥에 전선 2가닥과

Messenger Wire(16mm) 1가닥을연결하여연선

하는방법으로 각 철탑마다작업원들이탑상에서

선바꿈작업을한다[사진2 ] .

2.2 개선공법( 1선1조방식)

①헬기연선(기존공법과동일)

김진탁 |345KV 영흥송전선로건설공사대리| 032)886-4696| E-mail: key666666@ssyenc.co.kr

해상구간 가선공사의 연선공법

[사진1] 영흥T/L 해상구간송전선로경과도

변경선로

기존선로

누수



②헬기연선이 완료되면 9mm 나이론 R o p e를 1 8

mm 나이론 R o p e로 교체한 후 16mm Messen-

ger Wire로교체한후 1선4조용Running Board

를체결

③당김용 16mm Messenger Wire 1가닥에 가공지

선과 16mm Messenger Wire 3가닥을 연결하여

A·B·C상에각각 Messenger Wire 1가닥씩연

선[사진3 ] .

④A·B·C상에서각각 연선한Messenger Wire 1

가닥에전선연선용Messenger Wire 4가닥을연

결하여 연선하며 선바꿈 작업시 발생할 수 있는

Messenger Wire의처짐을방지하기위하여각상

에서수평으로만작업[사진4 ] .

⑤연결한 전선연선용 Messenger Wire 4가닥에 각

각전선1가닥을연선( 1선1조) [사진5 ] .

2.3 기존공법과의차이

[표1 참조]

3. 적용효과

>>>>

①품질안전적인측면

- 저장력으로연선함으로써기존 송전공사의최대

문제점인연선장력을관리할수 있어품질을향

상하고철탑구조물의안정성유지

-연선시 전선의 처짐을 방지함으로 해수면과의

접촉방지

- 가선전공의탑상작업감소로안전사고사전예방
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[사진2] 1선3조방식 [사진4] 전선연선용Messenger Wire 연선

[사진5] 각Messenger Wire에전선연선

Running Board
선바꿈작업자

Messenger Wire

Messenger Wire

Messenger Wire

전선연선용Messenger Wire

전선

A상

A상

B상

B상

C상

C상

가공지선

가공지선

②공기적인측면

- 탑상작업을최소화할수 있어해상의악천후조

건에서도작업이용이및공기단축가능

③원가적인측면

- 탑상 작업의 난이도가 감소하여 고단가의 투입

인원감소로인건비를절감할수 있고, Wire의신

규구매로다소의비용이발생되나공법변경으로

인한실작업시간단축으로원가절감

- 철탑과철탑사이에B a r g e선이필요없게되고, 또

한해상방호비계설치가불필요함

- 선바꿈작업자기타공사작업가능

대형국책사업의일환으로발주된3 4 5 k v송전선로

공사를수행하면서개선된공법및장비는동시에작

업하는인접공구와의경쟁에서우의를점하여동일

업계에서의위상을강화할수 있었으며축적된경험

과 절감효과를철저히분석하고자료화하여추후발

주가예상되는설계입찰시반영하여기술력및원가

경쟁력을가질수있을것으로전망된다.

I T E M

작업원

B a r g e

방호비계

절감내용

인원감소

Barge 투입감소

설치개소감소

금액(원)

1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0

4 8 , 0 0 0 , 0 0 0

3 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0

[표2] 원가절감현황표

계

항 목

공법의개요

선바꿈작업

Messenger Wire 

연선

와이어의확보

장비사용

장 점

단 점

비 고 육상구간공사에사용

·선바꿈작업시전선의처짐

이발생하여해수면과접촉

우려( B a r g e선에방호비계

설치필요)

·전선2가닥M e s s e n g e r

Wire 1가닥연선에의한

높은연선장력발생

·Protector 2개가동시통과

시전선의유동이발생하여

안전사고증가

·상부탑상작업자의빈번한

작업으로안전사고증가

·W i r e의감소

·15Ton Puller 1대

·Tensioner 2대

·Wire Tensioner 2대

·Barge 14대

16mm Wire 5만m 

별도연선없이전력선연선시

1조달려나감
-

현수, 내장모두선바꿈

Messenger 1개에전선1조

및딸림Wire 1조

1선3조

해상구간공사에사용

·별도의Wire 연선에따른

Wire 대량소요

·선바꿈 작업 없이 전선만

보내므로상부작업감소

·안전사고예방

·송전선로공사에서최대의

관건인 장력과 전선의 불

평형 신장율을 최대한 조

절가능

·전선의 처짐 및 철탑구조

물의 스트레스 관리 용

이·별도의 B a r g e가 필

요없고, 전선이 해수면과

의접촉방지

·15Ton Puller 2대

·Tensioner 4대

16mm Wire 10만m

선바꿈작업선바꿈없음

Messenger 1개에전선1조

1선1조

[표1] 기존공법과의차이

·연선: 철탑상호간에전선을연결하는공종

·선바꿈: BLOCK(일명도르레)에서다른B L O C K으로전선을

이동하는작업

·권취: 나이론R O P E를연선기에감음

·MESSENGER WIRE: 당김용선

·P R O T E C T O R: BLOCK 통과시전선을보호하는공구

·내장: 각도가있는철탑

·가공지선: 낙뢰에의한이상전압발생차단을목적으로설치전선

·현수: 직선구간철탑을일커는말

·P U L L E R: 전선을당기는기계

·T E N S I O N E R: 전선장력을유지하면서풀어주는기계

·RUNNING BOARD: MESSENGER WIRE의회전을차단하고, 회

전으로인하여전선과MESSENGER WIRE

와의꼬임을방지하는공기구

[사진3] 당김용Messenger Wire 연선

➜ ➜ ➜ ➜

※용어설명


